

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Рудянская средняя общеобразовательная школа»

Номер документа	Дата
13 О/Д	18.01.2023

ПРИКАЗ


«Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Рудянская СОШ» с 01 сентября 2023 года

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа МКУ «УО Канского района» от 21. 12. 2021 г. № 219-ОД «О создании центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях Канского района в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по созданию центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Рудянская СОШ» с 01 сентября 2023 года. (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:  О.В. Ананьева



Приложение № 1 к приказу № 13 О/Д от 18 января 2023 года

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Гочка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№	Мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1	<p>Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа об открытии Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - формирование штатного расписания Центра; - разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсов мероприятий Центра. 	<p>Ананьева О.В. Морозова Л.Л. Франтикова Е.В.</p>	<p>До 15.08.2022 г. До 02.02.2023 г. 27.01.2023 г. 01.08.2023 г.</p>
2	<p>Подготовка пакета документов на приобретение профильного или стандартного оборудования</p>	<p>Ананьева О.В. Франтикова Е.В.</p>	<p>До 28.01.2023 г.</p>
3	<p>Организация подготовительных и ремонтных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями. Согласование дизайн-проекта Центра «Гочка роста» школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации Канского района. Согласование инфраструктурного листа Центра.</p>	<p>Ананьева О.В.. Франтикова Е.В. Мохова С.Г.</p>	<p>До 28.01.2023 г.</p>

4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Руководитель МКУ «УО Канского района Ананьева О.В.	До 01.04.2023 г.
5	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель МКУ «УО Канского района Ананьева О.В.	До 01.04.2023 г.
6	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (приведение Центра в соответствие брендингу).	Ананьева О.В. Мохова С.Г.	До 25.08.2023 г.
7	Доставка и установка оборудования для центра образования «Точка роста»	Ананьева О.В.	До 25.08.2023 г.
8	Организация повышения квалификации педагогических работников школы. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Ананьева О.В.. Франтикова Е.В	июль – август 2023г
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	По согласованию	В установленные сроки, постоянно
10	Открытие центра образования «Точка роста» в единый день открытия	Куратор МКУ «УО Канского района	До 10.09.2023 г.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Морозова Л.Л.	Август 2023 г.
12	Подготовка информации в «УО Канского района»: план охвата обучающихся по учебным предметам, внеурочной деятельности в центре «Точка роста» с 01.09. 2023 г.	Ананьева О.В.. Франтикова Е.В	До 20.08.2023 г.
13	Создание Интернет странички на сайте школы. Обеспечение размещения информации на официальном сайте МБОУ «Рудянская СОШ» в разделе «Центр» Точка роста»	Ананьева О.В.. Франтикова Е.В	До 01.06.2023 г.
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Ананьева О.В.. Франтикова Е.В	Еженедельно
15	Мониторинг работы центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Куратор МКУ «УО Канского района Морозова Л.Л.	До 01.10.2023 г., затем еженедельно